

Согласовано.

Утверждаю.

Директор ГБОУ СОШ № 232 Адмиралтейского района
Санкт-Петербурга

Заместитель главы администрации
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга


/Н.А. Прокофьева/


/Е.О. Чурганов/



«ДОРОЖНАЯ КАРТА»

по реализации проектов-победителей проекта «Твой бюджет в школах-2021»

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации		Ответственный ГБУ	ФИО и должность исполнителя, отвечающего за реализацию мероприятия (этапа мероприятия)	Контактный телефон, адрес электронной почты ответственного исполнителя
		Дата начала (ДД/ММ/ГГГГ)	Дата окончания (ДД/ММ/ГГГГ)			
1. Проект «Медиа-студия «232ТВ»» Авторская Вероника, Вовк Анастасия, Мусатова Алена, обучающиеся 11Б класса ГБОУ СОШ № 232 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга						
1. Подготовительный этап:						
1.1.	Формирование рабочей группы и распределение обязанностей. Проведение заседания рабочей группы (1 раз в квартал).	10.01.22	12.01.22	Прокофьева Н.А., директор школы	Гладун К.К., преподаватель-организатор ОБЖ	+7 (952)-285-51-37, gladunkarina232@gmail.com
1.2.	Заключение и исполнение соглашения между администрацией района Санкт-Петербурга и ГБОУ СОШ № 232 Адмиралтейского района Санкт-	10.01.22	24.01.22	Прокофьева Н.А., директор школы	Прокофьева Н.А., директор школы	+7 (812)-417-34-88, sc232@adm-edu.spb.ru

	Петербург о предоставлении субсидии на иные цели						
2.	Конкурсный этап при проведении закупок:						
2.1.	Подготовка проектно-сметной документации, необходимой для реализации проекта «Медиа-студия "232ТВ"»	10.01.22	15.07.2022	Прокофьева Н.А., директор школы	Денисюк Е.Б., заместитель директора по АХР	+7 (812)-417-34-83, sc232@adm-edu.spb.ru	
2.2.	Проведение конкурсных процедур в целях определения поставщиков, подрядчиков	01.03.2022	20.07.2022	Прокофьева Н.А., директор школы	Денисюк Е.Б., заместитель директора по АХР	+7 (812)-417-34-83, sc232@adm-edu.spb.ru	
3.	Этап выполнения и сдачи-приемки работ:						
3.1.	Подготовка помещения к ремонту	01.04.22	15.04.22	Прокофьева Н.А., директор школы	Денисюк Е.Б., заместитель директора по АХР	+7 (812)-417-34-83, sc232@adm-edu.spb.ru	
3.2.	Ремонт помещения	16.04.22	15.06.22		Денисюк Е.Б., заместитель директора по АХР	+7 (812)-417-34-83, sc232@adm-edu.spb.ru	
3.3.	Поставка, сборка и установка необходимого оборудования	01.06.22	31.08.22		Денисюк Е.Б., заместитель директора по АХР	+7 (812)-417-34-83, sc232@adm-edu.spb.ru	
3.4.	Эксплуатация	01.09.22			Гладун К.К., преподаватель-организатор ОБЖ	+7 (952)-285-51-37, gladunkarina232@gmail.com	