

План-график по подготовке ГБОУ СОШ № 232 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга к переходу на обновленный федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования с 01.09.2023

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ответственные исполнители	Ожидаемые результаты
1	2	3	4	7
1	Организационно-управленческое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО			
1.1	Создание постоянно действующей рабочей группы по вопросам обеспечения мероприятий по введению и реализации обновленный ФГОС СОО	Март — апрель 2023 года	Директор школы	Созданы рабочая группа по вопросам обеспечения мероприятий по введению обновленного ФГОС СОО СОО
1.2	Организация и проведение совещаний по вопросам введения обновленный ФГОС СОО	В течение года	Директор школы Зам. директора	Приняты меры по обеспечению введения обновленного ФГОС СОО в образовательной организации
1.3	Проведение самодиагностики готовности к введению обновленный ФГОС СОО в ГБОУ СОШ № 232 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга	Январь, апрель, июль, октябрь 2023 года	Администрация школы	Проведена самодиагностика готовности к введению обновленного ФГОС СОО, в том числе анализ ресурсного обеспечения
1.4	Обеспечение проведения мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников	Апрель — декабрь 2023 года	Зам. директора по УВР Библиотекарь	Использование результатов мониторинга при планировании закупок учебников учебных пособий, используемых при реализации основных общеобразовательных программ
2	Нормативно-правовое и аналитическое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО			
2.1	Разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих введение обновленного ФГОС СОО	Февраль — апрель 2023 года	Администрация	Разработаны и утверждены локальные нормативные акты, обеспечивающие введение и реализацию обновленного ФГОС СОО Синхронизированы процессы управления введения обновленного ФГОС СОО
2.2	Участие в мероприятиях плана по научно-методическому сопровождению введения в образовательных организациях обновленного	Февраль — март 2023 года	Педагогические сотрудники	Руководящие и педагогические работники образовательных

	ФГОС СОО			организаций приняли участие в мероприятиях Плана
2.3	Определение дефицитов при организации условий реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	Февраль — март 2023 года	Администрация	Разработаны мероприятия по обеспечению условий реализации основных образовательных программ начального общего и основного общего образования в соответствии с обновленным ФГОС СОО
2.4	Проведение адресных консультаций с педагогическими работниками по вопросам нормативно-правового и аналитического обеспечения введения обновленного ФГОС СОО	В течение года	Администрация руководители ШМО	Обеспечено адресное разъяснение проблемных вопросов по нормативно-правовому и аналитическому обеспечению введения обновленного ФГОС СОО
3	Научно-методическое сопровождение введения обновленного ФГОС СОО			
3.1	Участие в деятельности учебно-методических объединений	Февраль — апрель 2023 года	Педагогические работники	Руководящие и педагогические работники образовательных организаций задействованы в работе учебно-методических объединений
3.2	Организация поэтапного повышения квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС СОО	В течение года	Администрация	Педагогические работники образовательных организаций имеют документ о повышении квалификации
3.3	Организация и проведение обучающих семинаров и/или вебинаров для педагогических работников по вопросам обновленного ФГОС СОО	Январь, февраль, март, май, июнь 2023 года	ИМЦ, образовательные организации	Педагогические работники применяют/используют методические материалы в образовательном процессе
3.4	Отбор и распространение лучших практик введения обновленного ФГОС СОО на уровне школы	В течение года	Администрация Педагогические работники	Обеспечение участия представителей педагогического сообщества района в мероприятиях по распространению лучших практик
3.5	Координация взаимодействия образовательных организаций, организаций дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ начального общего и основного общего образования, в соответствии с обновленным ФГОС СОО	Январь — декабрь 2023 года	Администрация,	Синхронизированы способы использования содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов на уровне

				образовательных организаций
3.7	Обеспечение использования учителями методических пособий, видеуроков, электронных образовательных ресурсов	Сентябрь — декабрь 2023 года	Администрация	Педагогическими работниками используются пособия
3.8	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО	Август 2023 года	Руководители ШМО	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
3.9	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся	По отдельному плану	Администрация руководители ШМО	Достигнуто повышение качества образования
3.10	Организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	Постоянно	Администрация, руководители ШМО	Обучающиеся умеют решать задачи с различными формулировками заданий
4	Кадровое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО			
4.1	Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы начального общего и основного общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС	Март — август 2023 года	Администрация Руководители ШМО	Синхронизированы процессы обучения на территории районов Санкт-Петербурга
5	Информационное обеспечение введения обновленного ФГОС СОО			
5.1	Информирование педагогического сообщества о возможностях использования материалов, размещенных на федеральном сайте «Единое содержание образования»	В течение года	Администрация	Обеспечено информирование педагогического сообщества о возможностях федеральных, региональных онлайн-конструкторов, электронных конспектов уроков по обновленному ФГОС СОО по всем учебным предметам
5.2	Информирование общественности по вопросам введения обновленных ФГОС	Март-май 2023 года	Администрация	Проведены родительские собрания по подготовке к введению обновленному ФГОС
5.3	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогических работников и родителей обучающихся	В течение года	Администрация, руководители ШМО	Участие в просветительских мероприятиях
6	Мониторинг управления ходом реализации Плана мероприятий			
6.1	Анализ рекомендаций по результатам самодиагностики готовности к введению обновленного ФГОС СОО	Июнь — август 2023 года	Администрация	Приняты управленческие решения в соответствии с рекомендациями
6.2	Осуществление мониторинга и контроля реализации педагогическими работниками ГБОУ СОШ № 232 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга рабочих программ	Сентябрь–декабрь 2023 года	РОО, ИМЦ образовательные организации	Обеспечено единство образовательного пространства

Принятые сокращения:

Администрация — администрация школы

Обновленный ФГОС СОО — федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 № 732

План — план мероприятий по научно-методическому сопровождению введения в образовательных организациях обновленного ФГОС СОО.